ID	Task	Start	Finish	Duration	Progress	Priority	Resources	2021−02−15								2021−02−22			
								Feb 12	Feb 13	Feb 14	Feb 15	Feb 16	Feb 17	Feb 18	Feb 19	Feb 20	Feb 21	Feb 22	Feb 23	Feb 24
1	Design Flow charts	2021−02−12	2021−02−15	2 d	0%	❶														
2	HW Design	2021−02−15	2021−02−19	5 d	0%	❷														
3	MSP coding	2021−02−15	2021−02−23	7 d	0%	None														
4	Build UART Receiver host	2021−02−15	2021−02−22	6 d	0%	None														
5	GUI	2021−02−18	2021−02−23	4 d	0%	None														
6	Testing	2021−02−18	2021−02−18	1 d	0%	None														